




**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
ROD. BR 316- S/N – KM 13 – CENTRO – MARITUBA/PA – CEP: 67200-000



**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-020218/6- TP-TP-SEIDUR**

*TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01-020218/6-TP-TP-SEIDUR, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, ASFALTAMENTO E CALÇAMENTO COM MEIO FIO (SISTEMA DE MICRODRENAGEM) NOS LOGRADOUROS DO BAIRRO ALMIR GABRIEL NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA PRO CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA.*

**O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA**, CNPJ/MF sob o nº. 01.611.666/0001-49 sediado na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro – Marituba- Pará, CEP: 67.200-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediada na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro – Marituba- Pará, CEP: 67.200-000, representada pelo seu Secretário **NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA**, brasileiro, RG nº7078998- SSP/PA, CPF nº048.507.932-15, residente na Avenida Bernardo Sayão nº520, Bairro Centro, Santa Maria do Pará/PA, CEP 68738-000, e a Empresa **PRO CONSTRUIR COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº 09.458.413/0001-99, endereço: Rodovia Augusto Meira Filho nº 1005, Bairro: Pau D'arco – Santa Barbara – Pará, CEP: 68.798-000, representada pela Sra. **EDENILZA MARQUES DE JESUS**, RG nº209.0591-2 SSP/PA e CPF nº 699.045.372-91, brasileira, solteira, paraense, endereço: Conjunto Panorama XXI, quadra 31, 01, CEP 66.626-000, Belém/PA, aqui denominada **CONTRATADA**, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência e de execução, por mais 04 (quatro) meses, referente ao Contrato n.º 01-020218/6- TP-PMM-SEIDUR, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20172410-02-TP/PMM/SEIDUR, cujo objeto é a *Execução de serviços, asfaltamento e calçamento com meio fio (sistema de microdrenagem) nos logradouros do bairro Almir Gabriel no Município de Marituba/PA.*

**CLÁUSULA SEGUNDA**


2.1. O prazo de vigência do contrato será prorrogado pelo período do contrato original 12 (doze) meses de 03/02/2019 a 03/02/2020 e o prazo de execução do Contrato será prorrogado por mais 04 (quatro) meses de 05/02/2019 até 05/06/2019.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

4.1. As despesas referentes ao Termo aditivo correrão por conta da dotação orçamentária:



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  
ROD. BR 316- S/N - KM 13 - CENTRO - MARITUBA/PA - CEP: 67200-000



Exercício 2019

Ficha

Fonte Recurso: 0.1.19-Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)

Classificação Institucional: 02.02.14-Secretaria Munic. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR

Funcional Programática: 15.451.0007.1018-Melhorias no Sistema Viário

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00-obras e Instalações

Ficha: 468

Fonte de Recurso: 0.1.40-Transf. Convênio da União

Classificação institucional: 02.02.14-Secretaria Munic. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR

Funcional Programática: 15.451.0007.1018-Melhorias no Sistema Viário

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00-obras e Instalações

#### CLÁUSULA QUARTA

4.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA

5.1 - E assim por estarem de acordo, é lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Marituba/PA, 25 de janeiro de 2019.

*Nápoleão Costa Oliveira*  
NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA

SEC. MUN. DE INFRAEST. E DES. URBANO  
CONTRATANTE

*PRO CONSTRUIR COM E SERVIÇOS LTDA*  
PRO CONSTRUIR COM E SERVIÇOS LTDA - EPP  
CONTRATADA/CNPJ 09.458.413/0001-99

Testemunhas:

1) Wendelton Sousa  
CPF/MF nº 03063799297

2) Fabiano Malcher  
CPF/MF nº 708303042-5