



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
ROD. BR 316- S/N - KM 13 - CENTRO - MARITUBA/PA - CEP: 67200-000



**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-020218/6- TP-TP-SEIDUR**

*QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01-020218/6- TP-TP-SEIDUR, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, ASFALTAMENTO E CALÇAMENTO COM MEIO FIO (SISTEMA DE MICRODRENAGEM) NOS LOGRADOUROS DO BAIRRO ALMIR GABRIEL NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA PRO CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA.*

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ/MF sob o nº. 01.611.666/0001-49 sediado na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro – Marituba- Pará, CEP: 67.200-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediada na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro – Marituba- Pará, CEP: 67.200-000, representada pelo seu Secretário **NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA**, brasileiro, RG nº7078998- SSP/PA, CPF nº048.507.932-15 , residente na Avenida Bernardo Sayão nº520, Bairro Centro, Santa Maria do Pará/PA, CEP 68738-000, e a Empresa **PRO CONSTRUIR COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº 09.458.413/0001-99, endereço: Rodovia Augusto Meira Filho nº 1005, Bairro: Pau D'arco – Santa Barbara – Pará, CEP: 68.798-000, representada pela Sra. **EDENILZA MARQUES DE JESUS**, RG nº209.0591-2 SSP/PA e CPF nº 699.045.372-91, brasileira, solteira, paraense, endereço: Conjunto Panorama XXI, quadra 31, 01, CEP 66.626-000, Belém/PA, aqui denominada **CONTRATADA**, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de execução, por mais 03 (três) meses, referente ao Contrato n.º 01-020218/6- TP-PMM-SEIDUR, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20172410-02-TP/PMM/SEIDUR, cujo objeto é a *Execução de serviços, asfaltamento e calçamento com meio fio (sistema de microdrenagem) nos logradouros do bairro Almir Gabriel no Município de Marituba/PA, fundamentado no artigo 57, §1º, inciso II da lei 8.666/93 e suas alterações.*

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1. O prazo de execução do Contrato será prorrogado por mais 03 (tres) meses de 07/10/2019 até 07/01/2020.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

4.1. As despesas referentes ao Termo aditivo correrão por conta da dotação orçamentária:



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
ROD. BR 316- S/N - KM 13 - CENTRO - MARITUBA/PA - CEP: 67200-000



Exercício 2019  
Ficha 470  
Fonte Recurso: 0.1.60- Rec. das Operações Oficiais de Crédito  
Classificação Institucional: 02.02.14-Secretaria Munic. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR  
Funcional Programática: 15.451.0007.1019-0000 Melhoria da Infraestrutura Urbana  
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00-obras e Instalações

#### CLÁUSULA QUARTA

4.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA

5.1 - E assim por estarem de acordo, é lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Marituba/PA, 01 de outubro de 2019.

*Nápoleão Costa Oliveira*  
**NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA**

SEC. MUN. DE INFRAEST. E DES. URBANO  
CONTRATANTE

*Andouca*  
PRO CONSTRUIR COM E SERVIÇOS LTDA - EPP  
CONTRATADA/ CNPJ 09.458.413/0001-99

Testemunhas:

1) *[Signature]*  
CPF/MF nº 163 462 882-68

2) *João Lito Fontal*  
CPF/MF nº 037 831 432-76