



Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANA CRUZ, NO BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE SINAPI - PARÁ
MARITUBA/PA

Bancos
SEDOP - 04/2020 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,42%
Mensalista: 41,72%

Eco Engenharia Ltda EPP
CNPJ: 16.993.292/0001-40

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	PAVIMENTAÇÃO	7.662,78	7.662,78		
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	50,00%		
4	REVESTIMENTO	126.365,32	63.182,66	63.182,66	
5	SERRALHERIA	100,00%	100,00%		
6	PAISAGISMO	10.356,75	10.356,75		
7	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00%	50,00%		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.039,75	8.519,88	8.519,88	
9	HIDRÁULICA E HIDROSANITÁRIA	100,00%	75,00%		
10	PINTURA	75.413,85	56.560,39	18.853,46	
11	LIMPEZA FINAL	100,00%	50,00%		
		9.600,69	4.800,35	4.800,35	
		100,00%	75,00%		
		13.164,11	3.291,03	9.873,08	
		100,00%	30,00%	50,00%	
		32.090,18	9.627,05	16.045,09	6.418,04
		100,00%	80,00%	20,00%	
		4.427,74	3.542,19	885,55	
		100,00%	75,00%	25,00%	
		24.800,55	18.600,41	6.200,14	
		100,00%	100,00%		
		5.026,00			5.026,00
			25,7%	58,75%	15,56%
Porcentagem			83,763,52	191,480,79	50,703,40
Custo			25,7%	84,44%	100,0%
Porcentagem Acumulado			83,763,52	275,244,31	325,947,72
Custo Acumulado					

ECO ENGENHARIA

CLODOALDO ROSÁRIO DA COSTA

CNPJ: 16.993.292 / 0001 - 40

CREA: 150 807 882-3

Eco Engenharia Ltda EPP

CNPJ: 16.993.292/0001-40

Clodoaldo Rosário da Costa



Handwritten marks: a signature and the number '9'.